

Bakgrunn

- ▶ Innlandet Fylkeskommune og Valdres friluftsråd oktober 2022
- ▶ Sak 55/2022
- ▶ Oppfordring fra turlagene november 2022
- ▶ Kommunedirektørforum april 2023
- ▶ Søknad sendt inn november 2024
- ▶ Vedtak innlandet fylkeskommune desember 2024
- ▶ Bærekraftsmålene og friluftsliv



Mål

- ▶ Kartlegge status og utfordringer i kommunene, vurdere organisering, definere arbeidsoppgaver, stillingsomfang, finansiering og øke forståelsen for friluftslivets betydning.
- ▶ Viktig å informere godt
- ▶ Skaffe oversikt over regionens friluftsmuligheter
- ▶ Positiv friluftskultur på regional basis
- ▶ Etablere en opptil 100% friluft – og idrettskonsulent?



Rammer for arbeidet

- ▶ Forutsetninger
 - Bygger på en forståelse for hva et friluftsråd er
 - Gjøre seg kjent med innholdet
 - Kartlegging på et bredere plan
- ▶ Omfang og avgrensning
 - Kartleggingen omfatter de seks kommunene i Nord-Østerdal.



Fremgangsmåte

- **Oppstart og forankring**
 - Forutsetter en god forankring i kommunene, regionens frivillige lag og organisasjoner
 - Prosjektgruppen kartlegger status
 - Prosjektbeskrivelsen vedtas i IPRNØ, arbeidet fortsetter
- **Kartlegging**
 - Innspillmøter, andre møter hvis nødvendig
 - Spørreundersøkelser
 - Eksisterende statistikk
 - Hvilke prosjekt – partner og tilskuddsmidler kan en få ta del i nå – og i fremtiden.
- **Drøfting og analyse**
 - Grunnlag for rapportering og videre arbeid
- **Tiltak**
 - Vedtas i styringsgruppen
- **Høringsrunder og vedtak**
 - Rapport leveres til styringsgruppen innen den 1. desember 2025



Medvirkning

- ▶ Politikere (IPRNØ)
- ▶ Kommunedirektør og fagansvarlige i kommunene
- ▶ Regionens frivillige lag og organisasjoner
- ▶ Turlag og foreninger
- ▶ Skole, SFO og barnehage
- ▶ Innbyggere
- ▶ Innlandet fylke og andre regionale aktører
- ▶ Fjellstyrer og allmenninger
- ▶ DNT
- ▶ Reiseliv
- ▶ Mental helse
- ▶ Regionalt ungdomsråd i Nord-Østerdal
- ▶ Ungt entreprenørskap



Utfordringer og muligheter

- Initiativet til forprosjektet bygger på et ønske om solid kompetanse og tilgang på friske midler og tilskudd
- Effektivisere eksisterende tiltak, alternative læringsarenaer, redusere utenforskap, forsterke kompetanse og skape positivt engasjement
- Viktig med god kartlegging og ta inn alle synspunkter



Prosjektorganisering

- **Prosjekteier: IPRNØ**
- IPRNØ orienteres jevnlig om prosjektet, i sine faste møter.
- **Styringsgruppe: IPRNØ**
- **Prosjektleder og prosjektkoordinator**
- Prosjektleder: Silje Frogner Tangen, daglig leder IPRNØ
- Prosjektkoordinator: Astrid Holøien, Kultur - og Idrettskonsulent
- **Prosjektgruppe:**
- Det etableres en prosjektgruppe bestående av kommunenes næringsansvarlige:
 - Ellen Engh, Folldal kommune
 - Halvor Riset Granrund, Alvdal kommune
 - Per Ivar Strømsmoen, Rendalen kommune
 - Astrid Holøien, Tynset kommune
 - Henrietta Andreasdotter Taube, Tolga kommune
 - Anne Kristin Rødal, Os kommune



Referansegruppe


- Turlagene i de enkelte kommunene
- Frivilligsentral, i de enkelte kommunene
- Skole, SFO og barnehage, i de enkelte kommunene
- Fylkeskommunen v/Kjersti Rønning Huber
- Valdres Friluftsråd v/Ina Syversen
- Mental Helse i Folldal og i Rendalen/Stor-Elvdal
- Sammen om rett aktivitet for alle

Fremdriftsplan


Milepæl	Beskrivelse	Frist
M1	Orientering fra fylkeskommunen	Okt 2022
M2	Oppfordring signert av Alvdal Turforening, Tolga Turlag, Os Turlag, Tyllidal IL, Tynset Turlag og DNT Nord-Østerdal (som omfatter kommunene alle kommunene i regionen – Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os).	Nov 2022
M3	Søknad sendt inn	15.11.2024
M4	Søknad vedtatt	11.12.2025
M5	Oppstartsmøte avholdt	28.01.2025
M6	Når prosjektbeskrivelse for forprosjekt vedtas i IPRNØ	27.02.2025
M7	Når innspillsmøte avholdes i Alvdal kommune	12.03.2025
M8	Når innspillsmøte avholdes i Rendalen kommune	13.03.2025
M9	Når innspillsmøte avholdes i Os kommune	14.03.2025
M10	Når innspillsmøte avholdes i Folldal kommune	26.03.2025
M11	Når innspillsmøte avholdes i Tolga kommune	.03.2025
M12	Når innspillsmøte avholdes i Tynset kommune	.03.2025
M13	Spørreundersøkelser sendes ut	15.04.2025
M14	Data spørreundersøkelser	01.06.2025
M15	Rapport utredning forprosjekt overlevert til IPRNØ	01.12.2025

Økonomi

Kostnadsoverslag:		
Lønnsutgifter	Tilsvarende 50 % stilling i 11 mnd	370.000
Reiseutgifter	RS	20.000
Kontorutgifter	RS	20.000
Møteutgifter	RS	40.000
Medvirkning fra kommunene og frivillige organisasjoner	200 t a kr. 450	90.000
Sum kostnader:		540.000



Finansieringsplan:		
Søknad Innlandet fylkeskommune		450.000
Egen medvirkning fra kommunene og frivillige organisasjoner	200 t a kr. 450	90.000
Sum finansiering:		540.000

- 
- Handler i hovedsak om det er behov og interesse, samt om det er mulig å styre mulighetene for å løfte regionen.
 - Hvordan ser regionen ut om 10-15 år, en del av å sikre fremtid?
 - Definere hva dette skal være godt for; Bo og bilyst eller turisme? Begge deler, i hvilken grad?
 - Være forsiktig med å røre det som allerede fungerer.